

Принята на заседании
Педагогического совета №1
« » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНА
И. о. директора департамента образования
Администрации города Омска
А.А. Наседкин
« » _____ 2022 г.

Утверждена
Приказом заведующего БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка – детский сад
№37»
В.Н. Бородин
№ _____ от «30» августа 2022г.

**БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 37"**

Подписано цифровой
подписью: БДОУ Г. ОМСКА
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -
ДЕТСКИЙ САД № 37"
Дата: 2022.09.21 13:11:47 +06'00'

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 37»
2022-2026 годы

г. Омск, 2022

Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование Образовательной организации	Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребёнка – детский сад №37»
2	Сокращенное название образовательной организации	БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад №37»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи	644009, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 65 ds37@bdou.omskportal.ru , тел. 36-41-79
4	Разработчики Программы	Заведующий БДОУ Бородин Виталий Николаевич, 89136737991 ds37@bdou.omskportal.ru Старший воспитатель Легонькая Оксана Михайловна, 89043249961 ds37@bdou.omskportal.ru Учитель-логопед Волкова Юлия Сергеевна, 89087976382 ds37@bdou.omskportal.ru
5	Срок реализации программы развития	2022 – 2026 годы
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p>«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качества образования»</p> <p>Цель: Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать нормативно-правовую базу развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 2. Разработать модель развития профессиональной компетентности педагогов для повышения качества образовательного процесса. 3. Апробировать модель развития профессиональной компетентности педагогов. 4. Сформировать позитивное отношение педагогов к самообразованию. <p>«Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»</p> <p>Цель: Создание и внедрение эффективной модели взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями как средство повышения качества образования.</p>

		<p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Разработать нормативно правовые основы социального взаимодействия родителей и ДОУ. 2.Разработать инструменты и модель, которые обеспечивают взаимодействие родительскойобщественности и ДОУ для эффективного повышения качества образования. 3.Апробировать модель взаимодействия с родительской общественностью. 4.Сформировать позитивное отношение родительского сообщества к взаимодействию с ДОУ. <p>«Совершенствование условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения «Быть здоровым-это просто!»</p> <p>Цель: Формирование у всех участников проекта мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Воспитать не менее 40% семей привычку к здоровому образу жизни. 2.Приобщить не менее 40% родителей к активной совместной работе по оздоровлению, воспитанию и физическому развитию воспитанников. 3.Снизить уровень заболеваемости воспитанников с 50% до 20% 4.Пополнить развивающую предметно-пространственную среду по физическому развитию с 45% до 85% 		
7	Этапы и сроки реализации программы развития	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качестваобразования»				
1 Подготовительный этап		25.01.2022 г.	31.08.2022г.	
2 Организационный этап		01.09.2022 г.	30.05.2024 г.	
3 Аналитико – рефлексивный этап		30.05.2024 г.	30.08.2024 г.	
«Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»				
1 Подготовительный этап		01.05.2023 г.	31.08.2023 г.	
2 Организационный этап		31.08.2023 г.	01.05.2025 г.	
3 Аналитико – рефлексивный этап		30.05.2025 г.	10.08.2025 г.	
«Быть здоровым – это просто!»				
1 Подготовительный этап		10.05.2024г.	31.08.2024 г.	
2 Организационный этап		01.09.2024 г.	10.05.2026 г.	

		3 Аналитико – рефлексивный этап	10.05.2026г.	28.08.2026 г.
8	Объемы и источники финансирования	-		
9	Ожидаемые результаты	<p>1. Создана модель взаимодействие родителей и ДОУ в рамках социального партнерства для эффективного повышения качества образования</p> <p>2. Сформировано позитивное отношение у родителей к взаимодействию с ДОУ (50% - не менее 70%).</p> <p>3. Увеличение доли родителей, вовлеченных в образовательную деятельность (45% - не менее 70 %).</p> <p>4. Разработана система методической работы в дошкольном учреждении, способствующая повышению профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса.</p> <p>5. Овладение современными инновационными образовательными технологиями, ИКТ - технологиями и использование в образовательном процессе (не менее 60%, на начало реализации проекта - 25%).</p> <p>6. Разработка и реализация индивидуальных программ профессионального развития (не менее 90% педагогов).</p>		

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны(S)	Слабые стороны(W)	Благоприятные возможности(O)	Угрозы(T)
1. Кадровое обеспечение			
<p>Слаженный коллектив педагогов; 100% укомплектованность кадрами;</p> <p>Обеспечены условия для повышения квалификации педагогов;</p> <p>Благоприятный психологический климат в ДОУ;</p> <p>Обеспечены условия для реализации потребности в трансляции педагогического опыта;</p>	<p>Наличие молодых специалистов без опыта работы или с маленьким опытом работы.</p>	<p>Оптимизация системы наставничества. Повышение квалификации на курсах (краткосрочных, переподготовки). Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах на уровне города, области.</p> <p>Активное участие в конкурсном движении на всех уровнях</p>	<p>Большие интеллектуальные и энергетические затраты. Не востребованность интеллектуального продукта педагогического коллектива.</p>
2. Материально-техническое обеспечение			
<p>Наличие материально-технической базы, соответствующей современным требованиям.</p> <p>Пополнение периодическими изданиями методического кабинета.</p>	<p>Недостаточность оснащения цифровой образовательной среды.</p>	<p>Дооснастить учреждение компьютерным оборудованием.</p>	<p>Недостаточное финансирование.</p>
3. Содержание образовательной деятельности			
<p>Использование парциальных и вариативных программ в зависимости от интеллектуальных возможностей детей и педагогов. Высокий уровень</p>	<p>Отсутствие лицензии на дополнительное образование.</p>	<p>Потенциальная возможность расширения спектра дополнительных образовательных услуг с учётом запросов родителей через работу с социальными партнерами;</p>	<p>Отсутствие у педагогов мотивации к профессиональному совершенствованию.</p>

<p>качества образовательных услуг. Использование инновационных технологий. Работа в рамках экспериментальной и инновационной деятельности</p>		<p>Оптимизация деятельности по работе с детьми раннего возраста</p>	
<p>4. Содержание оздоровительной работы</p>			
<p>Сложившаяся система оздоровительных мероприятий детьми в ДОУ. Наличие оборудованного спортивного зала. Система профилактических мероприятий. Чередование активных видов деятельности. Индивидуальный подход к детям: формирование по группам здоровья. Наличие медицинского кабинета (медицинская сестра).</p>	<p>У части педагогов преобладают традиционные подходы к концепции построения оздоровительных мероприятий</p>	<p>Применение инновационного подхода к вопросам оздоровления всеми педагогами. Пропаганда здорового образа жизни среди родителей.</p>	<p>Отсутствие у родителей и педагогов потребности в здоровом образе жизни. Непонимание родителями важности соблюдения режима и организации физического развития детей в домашних условиях.</p>
<p>5. Инновационная и экспериментальная деятельность в ДОУ</p>			
<p>1. Внедрение парциальных программ. 2. Внедрение в педагогический процесс ДОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Программ дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста • Системы патриотического воспитания • Проектов в рамках социального партнерства, взаимодействия всех участников образовательного процесса 	<p>Недостаток творческой инициативы родителей, педагогов в различных направлениях совместной деятельности.</p>	<p>Продолжать разработку и внедрение инновационных проектов, программ, технологий и форм работы в детском саду.</p>	<p>Недостаточная компетентность и мотивация к инновационной и экспериментальной деятельности педагогов.</p>
<p>6. Работа с родителями</p>			

<p>Анкетирование родителей по оценке качества удовлетворённости предоставляемых образовательных услуг, выявлению потребностей в образовательных и оздоровительных услугах. Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. Реализация совместных проектов Конкурсы совместных работ детей и родителей.</p>	<p>Малая активность по участию в совместных мероприятиях для детей и родителей (спортивных, игровых, досуговых). Нет инициативы со стороны родителей по разработке совместных проектов и мероприятий</p>	<p>Оптимизация деятельности в рамках работы с родителями (поиск новых форм и видов деятельности и т.д.)</p>	<p>Перенесение на ДООУ ответственности за воспитание детей. Дефицит времени у родителей.</p>
--	--	---	--

Заведующий БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка – детский сад №37»
В.Н. Бородин
« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»
Шестаков В.В.
« » _____ 2022г.

Паспорт управленческого проекта «Развитие профессиональной компетентности педагога ДООУ, как условие повышения качества образования»

1. Общая информация		
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагога ДООУ, как условие повышения качества образования»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Развитие кадровой системы общего образования Омской области: переход на эффективные контракты в целях стимулирования профессионального роста руководителей и педагогов. Стратегическая цель социально – экономического развития и Омской области до 2025 г. Раздел 6.2 Повышение качества и доступности услуг в сфере общественного и дополнительного образования Стратегия социально – экономического развития г. Омска до 2030г. Раздел 1.2 решения Омского городского совета №101 от 19.12.2018г
3	Инициатор проекта	БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад №37»
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Старший воспитатель Легоньяк Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89043249961
6	Заместитель руководителя проекта	Учитель-логопед: Волкова Юлия Сергеевна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89087976382
7	Перечень исполнителей проекта	Заведующий БДОУ Бородин Виталий Николаевич, ds37@bdou.omskportal.ru , тел.89136737991 Старший воспитатель: Легоньяк Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89043249961 Учитель-логопед: Волкова Юлия Сергеевна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89087976382
8.	Координатор проекта	Заведующий БДОУ Бородин Виталий Николаевич, ds37@bdou.omskportal.ru , тел.89136737991
2. Описание проекта		
9.	Основания для инициации проекта	Работа по повышению профессиональной компетентности должна превратиться в процесс непрерывного развития человеческой личности, ее способности выносить суждения и предпринимать различные действия. Она должна обеспечить педагогу понимание самого себя,

		<p>содействовать выполнению социальной роли в процессе трудовой деятельности.</p> <p>Раздел 3.1 «Содействие развитию человеческого потенциала»</p> <p>Стратегии социально экономического развития г. Омска до 2030г., утвержденного решением Омского городского совета от 19.12.2019г. №101</p>
10.	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	<p>Муниципальная программа города Омска "Развитие образования" (с изменениями на 27 мая 2019 года) (в ред. Постановлений Администрации города Омска от 14.02.2014 N 184-п, от 18.04.2014 N 538-п, от 14.07.2014 N 942-п, от 02.09.2014 N 1144-п, от 06.10.2014 N 1355-п, от 27.10.2014 N 1474-п, от 25.11.2014 N 1648-п, от 22.01.2015 N 40-п, от 27.02.2015 N 362-п, от 24.04.2015 N 594- п, от 19.06.2015 N 766-п, от 28.07.2015 N 968-п, от 22.09.2015 N 1219-п, от 17.12.2015 N 1666-п, от 09.02.2016 N 173-п, от 12.04.2016 N 474-п, от 28.06.2016 N 801-п, от 15.08.2016 N 1016-п, от 28.11.2016 N 1436-п, от 26.01.2017 N 66-п, от 28.02.2017 N 175-п, от 17.05.2017 N 441-п, от 21.06.2017 N 595-п, от 07.08.2017 N 789-п, от 23.11.2017 N 1279-п, от 19.01.2018 N 39-п, от 27.02.2018 N 229-п, от 29.03.2018 N 333-п, от 22.05.2018 N 499-п, от 16.07.2018 N 704-п, от 11.09.2018 N 933-п, от 10.12.2018 N 1241-п, от 26.02.2019 N 124-п, от 08.04.2019 N 291-п, от 16.05.2019 N 366-п, от 27.05.2019 N 396-п)</p>
11.	Цель реализации проекта	<p>Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО</p>
12.	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработать нормативно-правовую базу развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 2. Разработать модель развития профессиональной компетентности педагогов для повышения качества образовательного процесса. 3. Апробировать модель развития профессиональной компетентности педагогов. 4. Сформировать позитивное отношение педагогов к самообразованию.
13.	Перечень ожидаемых результатов реализации проектов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработана система методической работы в дошкольном учреждении, способствующая повышению профессиональной компетентности педагогов в организации образовательного процесса. 2. Увеличение количества аттестованных педагогов не менее чем на 50% (15

		<p>педагогов) и более.</p> <p>3. Доля педагогов, привлеченных к инновационной деятельности (с 15% до 70%)</p> <p>4. Участие не менее 50% педагогов в распространении педагогического опыта в мероприятиях ДООУ не менее 1 раза в год.</p> <p>5. Участие не менее 30% педагогов в муниципальном проекте «Менторство – точка роста»</p>
14	Срок реализации проекта	<p>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации с 01.09.2022 по 31.08.2026</p> <p>1 Этап. Подготовительный. Определение условий необходимых для реализации проекта 25.01.2022-31.08.2022</p> <p>2 Этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта 01.09.2022-30.05.2024</p> <p>3 Этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта 30.05.2024-31.08.2024</p>
15	Бюджет проекта	-
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Совершенствование условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения «Быть здоровым – это просто!»
17	Основные риски реализации проекта	Отток квалифицированных кадров в связи с переходом к новым моделям дошкольного образования. Низкая мотивация педагогов

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**План мероприятий проекта
«Развитие профессиональной компетентности педагога ДООУ, как условие повышения качества образования»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
1 этап. Подготовительный (25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.)						
1	Анализ актуального состояния кадровой обстановки в учреждении	25.01.2022	10.03.2022	Составление аналитической справки, отчёт	1	Легоньякая О.М. старший воспитатель
2	Утверждение плана работы на 2022- 2023 учебный год, постановка задач, в соответствии с планом реализации ФГОС	29.03.2022	01.04.2022	План работы	1	Заведующий Бородин В.Н. Легоньякая О.М. старший воспитатель
3	Передовой педагогический опыт: Определение задач по деятельности творческой группы на 2022-2023 учебный год. Создание Положения и плана работы творческой группы	30.04.2022	15.05.2022	Протокол	1	Заведующий Бородин В.Н. Легоньякая О.М. старший воспитатель
4	Разработка комплексного поэтапного плана по повышению профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС ДО.	15.05.2022	30.05.2022	Составление плана	100%	Легоньякая О.М. старший воспитатель
5	Разработка стратегии повышения привлекательности учреждения для молодых	15.06.2022	30.06.2022	Кадровое обеспечение	100%	Заведующий Бородин В.Н.

	специалистов.					
6	Создание условий для составления портфолио каждого педагога образовательного учреждения, как формы обобщения опыта педагогической деятельности.	01.07.2022	30.07.2022	Портфолио	Не менее 80%	Легоньякая О.М. старший воспитатель
7	Анкетирование и тестирование педагогов	01.08.2022	15.08.2022	Отчёт	Не менее 80% педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель, педагог – психолог Лебедева Т.И.
8	Анкетирование «Самооценка профессиональной компетентности педагогического работника»	15.08.2022	30.08.2022	Отчёт	100%	педагог – психолог Лебедева Т.И.
2 этап. Организационный. Создание и апробация модели развития профессиональной компетентности педагогов. (01.09.2022 г. - 30.05.2024 г.)						
1	Создание творческой группы пореализации проекта (создание нормативно-правовой базы)	01.09.2022	01.10.2022	Протоколы заседаний	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
2	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ (ежемесячно)	01.09.2022	31.08.2024	Протоколы заседаний	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
3	Презентация проекта на педагогическом Совете №1	31.08.2022	31.08.2022	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
4	Консультация «Оформление групповой документации»	10.09.2022	11.09.2022	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
5	Индивидуальные консультации «Правила ведения рабочей документации воспитателя»	10.10.2022	11.10.2024	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
6	Открытое фольклорное мероприятие «В гостях у	26.11.2022	27.11.2022	Публикации передового	Не менее 75%	Музыкальный руководитель

	тётушки Настасьи»			опыта. Отчёт	педагогов	Голубева С.Г.
7	Творческая мастерская по технике квиллинг «Осенний букет»	15.10.2022	16.10.2022	Публикации передового опыта. Отчёт	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
8	Мастер – класс по рисованию «Дружат дети всей Земли» ко дню народного Единства	04.11.2022	04.11.2022	Публикации передового опыта. Отчёт	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
9	Открытые просмотры образовательной деятельности по познавательному развитию	10.09.2022	30.05.2024	Публикации передового опыта. Отчёт	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель Воспитатели: Снигирева Е.В. Антонцева И.Г. Хусаинова Ю.Р. Сербина Г.П. Кирилова Т.Ю.
10	Творческая группа «Организация познавательной деятельности»	10.12.2022	14.12.2022	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
11	Педагогический совет № 2	28.11.2022	28.11.2022	Протокол №2	Не менее 75% педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
12	Проведение педагогических конкурсов профессионального мастерства, участие в конференциях, публикации в СМИ на всероссийском уровне, активное участие и публикации на официальном сайте ДОУ, проектную деятельность и т.д.	01.10.2022	30.05.2024	Участие в конкурсах, публикации	Не менее 75% педагогов	Заведующий Бородин В.Н. Легоньякая О.М. старший воспитатель
13	Повышение квалификации педагогов Курсы	22.05.2022	30.05.2024	Свидетельство	Не менее 75% педагогов	Заведующий Бородин В.Н. Легоньякая О.М. старший

						воспитатель
14	Круглый стол «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста»	15.01.2023	20.01.2023	Конспект	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель, воспитатели
15	Смотр – конкурс «Уголок познавательного и сенсорного развития в детском саду»	10.02.2023	11.02.2023	Публикации передового опыта. Отчёт	Не менее 75% педагогов	Заведующий Бородин В.Н. Легоньякая О.М. старший воспитатель
16	Мастер-класс «Новогодние украшения своими руками»	20.12.2022	21.12.2023	Конспекты	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель, воспитатели
17	Консультация «Формирование правил здорового образа жизни у дошкольников»	20.01.2023	23.01.2023	Протоколы	80%	Легоньякая О.М. старший воспитатель
18	Педсовет-деловая игра №3	10.02.2023	11.02.2023	Протокол №3	80%	Легоньякая О.М. старший воспитатель
19	Круглый стол «Речевое развитие в ДОУ»	07.04.2023	08.04.2023	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
20	Заседание творческой группы №3 Тема: Развитие основ ЗОЖ воспитанников младших групп посредством валеологии, создания единого здоровьесберегающего пространства в условиях ФГОС.	16.05.2023	16.05.2023	Протокол	Не менее 75 % педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
21	Консультация «Портфолио воспитателя»	30.05.2023	01.06.2023	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель
22	Педсовет № 4	24.05.2023	25.05.2023	Протокол	Не менее 75	Легоньякая О.М.

	«Профессиональная компетентность педагога ДОУ»				% педагогов	старший воспитатель
23	Консультация «Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством»	15.06.2023	16.06.2023	Публикации передового опыта. Конспект	Не менее 5 педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
24	Консультации «Организация ОД по художественно-эстетическому развитию (лепка/аппликация) с использованием инновационных педагогических технологий»	12.07.2023	13.07.2023	Публикации передового опыта. Конспект	Не менее 5 педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
25	Организация и проведение Ярмарки педагогических идей (презентация индивидуальных программ профессионального развития педагогов)	10.02.2024	11.02.2024	Публикации передового опыта. Конспект	Не менее 5 педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
26	Отчёт педагогов в муниципальном проекте «Менторство – точка роста»	20.05.2024	26.05.2024	Публикации передового опыта. Конспект	Не менее 5 педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
27	Консультация «Планирование работы с родителями»	07.03.2024	08.03.2024	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
28	Творческая группа Консультация «развитие мелкой моторики и познавательных процессов»	14.04.2024	15.04.2024	Протокол	Не менее 5 педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
29	Торическая группа «Профстандарт педагога». «Компетентности педагога в условиях реализации ФГОС ДО»	27.05.2024	28.05.2024	Протокол	Не менее 75% педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
3 этап. Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития. (30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.)						

1	Комплексная оценка эффективности введения профессионального стандарта педагога.	30.05.2024	15.05.2024	Аналитическая справка	Не менее 90% педагогов	Легонья О.М. старший воспитатель
2	Определение перспективных направлений деятельности детского сада по повышению профессионального уровня работников.	15.05.2024	15.06.2024	Отчёт на установочном педсовете	Не менее 90% педагогов	Легонья О.М. старший воспитатель
3	Выявление, обобщение и транслирование передового педагогического опыта на разных уровнях через конкурсы профессионального мастерства, участие в конференциях, публикации в СМИ, сайте детского сада, проектную деятельность и т.д. Подведение итогов работы творческой группы педагогов: Анкетирование; Составление отчета.	15.06.2024	20.07.2024	Отчёт на установочном педагогическом совете	Не менее 90% педагогов	Легонья О.М. старший воспитатель
4	Анализ эффективности социального сотрудничества	20.07.2024	31.08.2024	Отчёт на установочном педсовете	Не менее 90% педагогов	Легонья О.М. старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

План контрольных событий проекта

«Развитие профессиональной компетентности педагога ДООУ, как условие повышения качества образования»

№п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Подготовительный (25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.)			
1	Анкетирование и тестирование педагогов	31.08.2022	Легонькая О.М. старший воспитатель;
2	Создание Положения и плана работы творческой группы по реализации проекта	25.01.2022	Легонькая О.М. старший воспитатель; Бородин В.Н. заведующий;
2 этап. Организационный. Создание и апробация модели развития профессиональной компетентности педагогов. (01.09.2022 г. - 30.05.2024 г.)			
1	Организация и проведение конкурса лучших индивидуальных программ профессионального развития педагогов «Я – лучший!»	28.05.2024	Легонькая О.М. старший воспитатель; Бородин В.Н. заведующий;
3 этап. Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития. (30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.)			
1	Подготовка и проведение конференции для родителей. (взаимный обмен накопленной информацией по сотрудничеству педагогов, родителей и представителей социума. Блиц - доклады участников конференции для демонстрации их успехов и достижений (презентации, мастер-классы, практические семинары).	28.08.2024	Легонькая О.М. старший воспитатель; Бородин В.Н. заведующий; Лебедева Т.И. педагог психолог;

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » 2022г.

Бюджет проекта

«Развитие профессиональной компетентности педагога ДООУ, как условие повышения качества образования»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования №4
1	1 этап. Подготовительный (25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.)	0	0	0	0	0
2	2 этап. Организационный. Создание и апробация модели развития профессиональной компетентности педагогов. (01.09.2022 г. - 30.05.2024 г.)	0	0	0	0	0
3	3 этап. Аналитико- рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития. (30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.)	0	0	0	0	0

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » 2022г.

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качества образования»

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта				
1 этап. Подготовительный	25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.	25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.		Легоньякая О.М., старший воспитатель				
2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта	01.09.2022 г. - 30.05.2024 г	01.09.2022 г. - 30.05.2024 г		Легоньякая О.М., старший воспитатель				
3 этап. Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития	30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.	30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.		Легоньякая О.М., старший воспитатель				
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								
№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события	Фактический срок наступления контрольного события	Ф.И.О., должность исполнителя проекта			

			проекта (дата начала и завершения)	проекта (дата начала и завершения)		
IV. Информация об исполнении бюджета проекта						
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования № 4
	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0
	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качества образования»**

I. Общая информация					
1	Наименование проекта	«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качества образования»			
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-			
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Старший воспитатель: Легонья Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru тел: 89043249961			
4	Цель реализации проекта	Создание условий (правовых, экономических и организационных) для обеспечения высокого уровня личностного, профессионального и творческого потенциала педагогов, направленного на повышение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО			
5	Фактически достигнутые ожидаемыерезультаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализацииэтапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапапроекта	Комментарий
1	1 этап. Подготовительный	25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна	
2	2 этап Организационный: создание	01.09.2022 г. - 30.05.2024 г		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна	

	условий и практическая реализация проекта				
3	3 этап Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития	30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия этапа	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактически	
1	1 этап. Подготовительный		25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.					Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна
2	2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта		01.09.2022 г. - 30.05.2024 г.					Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна
3	3 этап. Рефлексивный: Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития		30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.					Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна

Михайловна

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1	1 этап. Подготовительный		25.01.2022 г. - 31.08.2022 г.		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна
2	2 этап. Организационный. Создание условий и практическая реализация проекта		01.09.2022 г. - 30.05.2024 г.		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна
3	3 этап. Рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития		30.05.2024 г. - 31.08.2024 г.		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**Паспорт управленческого проекта
«Совершенствование системы взаимодействия ДООУ и семьи»**

1. Общая информация		
1	Наименование проекта	Проект «Совершенствование системы взаимодействия ДООУ и семьи»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Раздел 6.2 Стратегия социально – экономического развития Омской области до 2025 года, указгубернатора Омской области от 24.06.2018г №93 Раздел 1.2 Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, Омскийгородской совет решение от 19.12.2018г. №101
3	Инициатор проекта	БДООУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад №37»
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Старший воспитатель: Легоньяк Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89043249961
6	Заместитель руководителя проекта	Учитель-логопед: Волкова Юлия Сергеевна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89087976382
7	Перечень исполнителей проекта	Заведующий БДООУ Бородин Виталий Николаевич, ds37@bdou.omskportal.ru , тел.89136737991 Старший воспитатель: Легоньяк Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89043249961 Учитель-логопед: Волкова Юлия Сергеевна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89087976382
8	Координаторы проекта	-
2. Описание проекта		
9	Основания для инициации проекта	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); Национальный проект «Образование» (2018-2024), Региональные проекты по реализации Национального проекта «Образование»: «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Молодые профессионалы»; Стратегия социально - экономического развития города Омска до 2030 года. Решение Омскогогородского совета №101 от 19.12.2018 г. Раздел 3.1. «Содействие развитию

		человеческого капитала»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»
11	Цель реализации проекта	Создание и внедрение в образовательный процесс ДОО инновационных форм работы с семьями воспитанников, позволяющих установить эффективное и целенаправленное взаимодействие Детского сада и родителей в рамках социального партнерства,
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. создать условия для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, посредством предоставления услуг психолога – педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. (Увеличить спрос работы в «Службе ранней помощи» до 10 консультаций в месяц) 2. приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия, в том числе через участие в волонтерском движении (Охват не менее 80%); 3. пропагандировать лучший опыт семейного воспитания, семейных традиций, здоровый образ жизни: (проект «Семья года», проект «Минута славы», «Театральная весна»)- совместные театрализованные постановки детей и родителей, спортивные оздоровительные мероприятия: «Осенний марафон», «День здоровья», «Мужская гостиная», гостиная «Здоровый ребенок», «День Матери» 4. увеличить количество родителей (законных представителей), которым оказана услуга психолого-педагогическая услуга, методическая и консультативная помощь в ДОО. 5. увеличить количество родителей (законных представителей), принимающих участие в управлении ДОО (рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ДОО; содействие в укреплении материально – технического оснащения ДОО; оказание посильной помощи в благоустройстве помещений и территории ДОО и др.); 6. увеличить количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями содержания, процессом обучения и воспитания, развитием детей в ДОО.
13	Перечень ожидаемых	1. Повышен уровень педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников посредством информационной и

	результатовреализации проектов	<p>дидактической поддержки семьи охват не менее 80 % респондентов;</p> <p>2. Сформирована мотивация родителей к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом ДОУ, а также участие в образовательном процессе ДОУ (традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями: коллективные, индивидуальные, наглядно- информационные, информационно - аналитические, досуговые, познавательные, информационно- ознакомительные, информационно -просветительские; индивидуальный подход; сотрудничество, а не наставничество; поощрения и т.д.) не менее 80 %;</p> <p>3. Увеличено количество родителей (законных представителей), которым оказана психолого - педагогическая услуга, методическая и консультативная помощь в БДОУ г. Омска «Центр развитияребёнка – детский сад №37» 2022-2023 уч.год: с 25% до 35%; 2023-2024 уч.год: с 35% до 45%; 2024-2025уч.год: с 45% до 70%;</p> <p>4. Открытость и доступность деятельности ДОУ для родителей и общественности (по средством социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», сайт учреждения) 2022-2023 уч.год: с 25% до 35%; 2023-2024 уч.год: с 35% до 45%; 2024-2025 уч.год: с 45% до 70%; родителей (законных представителей)</p> <p>5. Увеличение количества родителей (законных представителей), принимающих участие в управлении ДОУ 2022-2023 уч.год: с 10% до 15%; 2023-2024 уч.год: с 15% до 20%; 2024-2025 уч.год: с 20% до 50%;</p>
14	Срок реализации проекта	<p>Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации с 01.05.2023 по 10.08.2025</p> <p>1 Этап. Подготовительный. Определение условий необходимых для реализации проекта 01.05.2023-31.08.2023</p> <p>2 Этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта 31.08.2023-01.05.2025</p> <p>3 Этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта 30.05.2024-10.08.2025</p>
15	Бюджет проекта	-
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями	<p>Совершенствование условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения «Быть здоровым – это просто!», «Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качества образования»</p>

	развития	
17	Основные риски реализации проекта	Недостаточная мотивация родителей. Вовлечение родителей через совместную проектную деятельность. Высокая степень занятости родителей. Приглашение в онлайн сообщества, дистанционное взаимодействие. Текучесть кадров. Повышение информационной педагогической компетентности.

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**План мероприятий проекта
«Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Количество	Плановое значение	
1 этап. Подготовительный (01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.)						
1	Создание рабочей группы, разработка нормативно – правовой базы	01.05.2023	01.06.2023	Количество человек в творческой группе	5 - 6	Легоньяк О.М. старший воспитатель; Лебедева Т.И. педагог - психолог; Волкова Ю.С. учитель - логопед
2	Разработка и проведение анкетирования, тестирования на момент удовлетворения взаимодействия родителей и ДОО	15.06.2023	30.06.2023	Охват родителей	Не менее 85%	Легоньяк О.М. старший воспитатель; Лебедева Т.И. педагог психолог; Волкова Ю.С. учитель- логопед;
3	Презентация проекта «Совершенствования системы	01.07.2023	01.08.2023	Охват педагогов, %	90%	Бородин В.Н. заведующий

	взаимодействия ДОУ и семьи» для					Легоньякая О.М. старший воспитатель
4	Размещение информации на сайте учреждения, социальных сетях	02.08.2023	11.08.2023	Охват родителей, %	Не менее 85%	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
5	Разработка, утверждение положения детско-родительского клуба «Семья»	12.08.2022	31.08.2023	Количество документов, шт	2-3	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта (31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.)						
1	Заседание детско - родительского клуба «Семья» утверждение положения и плана работы	31.08.2023	18.09.2023	Количество участников , чел.	Не менее 6	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
2	Внедрение активных форм работы с семьей (семейные гостиные, клубы по интересам, мастер – классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации), в том числе в детско-взрослом объединении «Семья»	31.08.2023	15.09.2023	Количество участников , чел.	Не менее 6	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
3	Заседание детско - родительского клуба Разработка и проведение мозгового штурма «Вместе мы сила!»	01.11.2023	25.11.2023	Количество участников , чел.	Не менее 12 педагогов, 12 родителей (родительский комитет)	Легоньякая О.М. старший воспитатель, воспитатели
4	Родительский мастер-класс «Увлечение моей мамы»	27.11.2023	29.11.2023	Количество участников , чел.	Не менее 12 мастер - классов	Легоньякая О.М. старший воспитатель,

						воспитатели
5	Консультация для родителей «Поездка детей в общественном и личном транспорте»	10.11.2023	15.11.2023	Количество участников, чел.	Не менее 75% родителей	Легоньякая О.М. старший воспитатель, воспитатели
6	День открытых дверей	10.11.2023 10.11.2024 10.11.2025	31.11.2023 31.11.2024 31.11.2025	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей; 90% педагогов	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
7	Консультация для родителей «Безопасный маршрут от дома к детскому саду»	10.02.2023	15.02.2025	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей; 90% педагогов	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
8	Родительский мастер-класс «Хобби моего папы»	15.02.2024	22.02.2024	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей	Легоньякая О.М. старший воспитатель
9	Проведение круглого стола с родительским комитетом «Защита прав детей».	06.04.2023	06.04.2023	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей	Легоньякая О.М. старший воспитатель
10	Совместно с родителями организация уголка безопасности в группе. Смотр – конкурс «Уголок безопасности»	10.04.2024	15.04.2024	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей; 90% педагогов	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
11	Заседание детско - родительского клуба «Безопасный маршрут дошкольника»	10.04.2024	15.04.2024	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей; 90% педагогов	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
12	Создание видео консультации для родителей воспитанников «Как правильно перейти дорогу по пешеходному переходу и если его нет?»	01.05.2024	12.05.2024	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей; 90% педагогов	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Лебедева Т.И. педагог - психолог;

						Волкова Ю.С. учитель - логопед
13	Организация и проведение Акции посвященной Дню Победы «Бессмертный полк».	28.04.2023	06.05.2023	Количество участников, чел.	Не менее 60% родителей; 90% педагогов	Легонькая О.М. старший воспитатель
14	Онлайн консультации для родителей «Профилактика дорожно- транспортного травматизма в ДОУ и семье»	01.09.2024	31.10.2024	Количество консультаций	Не менее 4 в год	Легонькая О.М. старший воспитатель; Лебедева Т.И. педагог - психолог; Волкова Ю.С. учитель - логопед
15	Организация и проведение выставки «Герб моей семьи».	01.11.2024	15.11.2024	Макеты, стенды	По количеству групп	Легонькая О.М. старший воспитатель;
16	Выступление детей совместно с родителями «Агитбригада юный помощник ГИБДД»	25.04.2025	29.04.2025	Охват родителей, %	Не менее 85%	Бородин В.Н. заведующий Легонькая О.М. старший воспитатель
17	Оформление стенда в д/саду из планшетов ГИБДД по ПДД - показ видео записанных родителями ролика «Переходи дорогу по светофору»	25.04.2025	29.04.2025	Макеты, стенды	По количеству групп	Бородин В.Н. заведующий Легонькая О.М. старший воспитатель
18	Подготовка и проведение анкетирования родителей «Степень удовлетворенности условиями содержания, процессом обучения и воспитания детей в ДОУ».	24.04.2025	01.05.2025	Сводный отчет по итогам изученного опыта, ед.	1	Бородин В.Н. заведующий Легонькая О.М. старший воспитатель

3 этап. Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития (30.05.2025 г. - 10.08.2025г.)						
1	Разработка и проведение анкетирования, тестирования на момент удовлетворения взаимодействия родителей и ДОО	30.05.2025	15.06.2025	Охват родителей, %	Не менее 85%	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Лебедева Т.И. педагог - психолог; Волкова Ю.С. учитель - логопед
2	Подготовка и проведение презентации итогов реализации проекта на итоговом педагогическом совете	16.06.2025	29.06.2025	Презентация	1	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
3	Подготовка и проведение конференции для родителей. (взаимный обмен накопленной информацией по сотрудничеству педагогов, родителей и представителей социума)	01.07.2025	18.07.2025	Блиц-доклады, презентации, выступления	Не менее 10	Бородин В.Н. заведующий Легоньякая О.М. старший воспитатель
4	Размещение на сайте ДОО презентации итогов реализации проекта	18.07.2025	10.08.2025	Информация на сайте	1	Легоньякая О.М. старший воспитатель

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**План контрольных событий проекта
«Совершенствование системы взаимодействия ДОО и семьи»**

№п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Подготовительный (01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.)			
1.	Разработка и проведение анкетирования, тестирования на момент удовлетворения взаимодействия родителей и ДОО	01.05.2023	Бородин В.Н. заведующий; Легоньякая О.М. старший воспитатель
2.	Разработка, утверждение положения детско-родительских клубов	31.08.2023	Бородин В.Н. заведующий; Легоньякая О.М. старший воспитатель
3	Размещение информации на сайте учреждения, социальных сетях	31.08.2023	Бородин В.Н. заведующий; Легоньякая О.М. старший воспитатель
2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта (31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.)			
1.	День открытых дверей (промежуточные срезы результатов)	11.11.2023 14.11.2024 11.05.2025	Легоньякая О.М. старший воспитатель
3 этап. Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития (30.05.2024 г. - 10.08.2025г.)			
1.	Подготовка и проведение конференции для родителей (взаимный обмен накопленной информацией по сотрудничеству педагогов, родителей)	30.07.2025	Бородин В.Н. заведующий; Легоньякая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед

Заведующий БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка – детский сад №37»
В.Н. Бородин
« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»
Шестаков В.В.

« » 2022г.

Бюджет проекта

«Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования № 4
1	1 этап. Подготовительный 01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.	0	0	0	0	0
2	2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта 31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.	0	0	0	0	0
3	3 этап. Аналитико- рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития 30.05.2024 г. - 10.08.2025г.	0	0	0	0	0

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » 2022г.

**Промежуточный отчет о реализации проекта
«Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта				
1 этап. Подготовительный	01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.	01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.		Легонькая О.М., старший воспитатель				
2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта	31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.	31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.		Легонькая О.М., старший воспитатель				
3 этап Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития	30.05.2024 г. - 10.08.2025г	30.05.2024 г. - 10.08.2025г		Легонькая О.М., старший воспитатель				
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятия			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование, единица измерения	план.	факт.	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
IV. Информация об исполнении бюджета проекта							
№ п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования № 1	Источник финансирования № 2	Источник финансирования № 3	Источник финансирования № 4	
	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0	
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0	
	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0	

Заведующий БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»**

I. Общая информация					
1	Наименование проекта	Проект «Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи»			
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-			
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Старший воспитатель: Легонькая Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru тел: 89043249961			
4	Цель реализации проекта	Создание и внедрение в образовательный процесс ДОУ инновационных форм работы с семьями воспитанников, позволяющих установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и родителей в рамках социального партнерства,			
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	1 этап. Подготовительный	01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.		Старший воспитатель Легонькая Оксана Михайловна	
2	2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация проекта	31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.		Старший воспитатель Легонькая Оксана Михайловна	

3	3 этап Аналитико-рефлексивный .Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития	30.05.2024 г. - 10.08.2025г		Старший воспитатель Легонькая Оксана Михайловна	
---	--	--------------------------------	--	---	--

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия этапа	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта(дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1	1 этап. Подготовительный	Разработка и проведение анкетирования, тестирования на момент удовлетворения взаимодействия родителей иДОО	01.05.2023 г. - 31.08.2023 г.		Старший воспитатель Легонькая Оксана Михайловна
2	2 этап. Организационный: создание условий и практическая реализация	День открытых дверей (промежуточные срезы результатов)	31.08.2023 г. - 01.05.2025 г.		Старший воспитатель Легонькая Оксана Михайловна

	проекта				
3	3 этап Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития	Подготовка и проведение конференции для родителей (взаимный обмен накопленной информацией по сотрудничеству педагогов, родителей)	30.05.2024 г. - 10.08.2025г		Старший воспитатель Легонья Оксана Михайловна

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

Паспорт управленческого проекта

Совершенствование условий формирования здоровьесберегающей среды дошкольного образовательного учреждения «Быть здоровым-это просто!»

1.Общая информация		
1	Наименование проекта	«Быть здоровым это просто!»
2	Стратегическая цель социально-Экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (Стратегическая цель социально–экономического развития г. Омска до 2030 года. решение от 19.12.2018г №101, пункт 4.1)
3	Инициатор проекта	БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка –детский сад №37»
4	Куратор проекта	-
5	Руководитель проекта	Старший воспитатель: Легонькая Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru тел: 89043249961
6	Заместитель руководителя проекта	Учитель-логопед: Волкова Юлия Сергеевна, ds37@bdou.omskportal.ru тел: 89087976382
7	Перечень исполнителей проекта	Заведующий БДОУ Бородин Виталий Николаевич, ds37@bdou.omskportal.ru , тел.89136737991 Старший воспитатель: Легонькая Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89043249961 Учитель-логопед: Волкова Юлия Сергеевна, ds37@bdou.omskportal.ru , тел: 89087976382
8.	Координаторы проекта	Заведующий БДОУ Бородин Виталий Николаевич, ds37@bdou.omskportal.ru , тел.89136737991
2.Описание проекта		
9	Основания для инициации проекта	Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Региональный проект «Успех каждого ребенка»
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска "Развитие образования от 14.10.2013 №1170 П (в ред. от 31.07.2019 № 553-П)"
11	Цель реализации проекта	Формирование у всех участников проекта мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья.
12	Задачи проекта	Воспитать не менее 40% семей привычку к здоровому образу жизни.

		Приобщить не менее 40% родителей к активной совместной работе по оздоровлению, воспитанию и физическому развитию воспитанников. Снизить уровень заболеваемости воспитанников с 50% до 20% Пополнить развивающую предметно-пространственную среду по физическому развитию с 45% до 85%
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проектов	Доля пополнения РППС по физическому развитию, от 45% до 85% Процент понижения уровня заболеваемости, с 50 % до 20% Рост родительской активности в физкультурно- оздоровительном процессе до, от 20 % до 40%
14	Срок реализации проекта	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации с 10.05.2024 по 28.08.2026 1 Этап. Подготовительный. Определение условий необходимых для реализации проекта 10.05.2024-31.08.2024; 2 Этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта 01.09.2024-10.05.2026; 3 Этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта 10.05.2026-28.08.2026;
15	Бюджет проекта	-
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	«Развитие профессиональной компетентности педагога ДОУ, как условие повышения качества образования», Совершенствование системы взаимодействия ДОУ и семьи.
17	Основные риски реализации проекта	Отсутствие достаточного финансирования, отсутствие мотиваций участников проекта.

Заведующий БДОУ г. Омска
«Центр развития ребёнка – детский сад №37»
В.Н. Бородин
« » 2022г.
СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»
Шестаков В.В.
« » 2022г.

Мероприятия по проекту «Быть здоровым-это просто!»

№п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О., должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование,	Плановое значение	
1 этап. Подготовительный (10.05.2024г.-31.08.2024 г.)						
1	Формирование проектной группы по реализации проекта и работников бюджетного дошкольного учреждения	10.05.2024	20.05.2024	Количество работников, участвующих в проектной группе	Не менее 5	Легонькая О.М. старший воспитатель
2	Провести диагностику состояния здоровья воспитанников	20.05.2024	29.05.2024	Количество воспитанников, прошедших диагностику	Не менее 100	Штенская В.Ю. мед.сестра
3	Анализ материально-технической базы по физической культуре	01.06.2024	10.06.2024	Количество педагогов, участвующих, в мониторинге, чел.	10	Легонькая О.М. старший воспитатель Белякова А.В. воспитатель
4	Составление плана закупок спортивного инвентаря и оборудования	10.07.2024	20.07.2024	Количество сотрудников участвующих в составлении, чел.	Не менее 3	Легонькая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;
5	Подбор и составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий для семей воспитанников	20.07.2024	01.08.2024	Количество сотрудников, участвовавших в составлении чел.	Не менее 3	Легонькая О.М. старший воспитатель;

						Волкова Ю.С. учитель-логопед; Беякова А.В. воспитатель;
6	Подбор тематики и составление плана проведения активных методов обучения педагогов физкультурно-оздоровительной направленности	01.08.2024	15.08.2024	Количество сотрудников, участвовавших в составлении чел.	Не менее 3	Легонькая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед; Беякова А.В. воспитатель;
7	Подбор тематики и составление плана просвещения родителей воспитанников	15.08.2024	31.08.2024	Количество сотрудников, участвовавших в составлении чел.	Не менее 3	Легонькая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед; Беякова А.В. воспитатель;
2 Этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта (01.09.2024-10.05.2026)						
1	Приобретение спортивного инвентаря: -мяч футбольный -мяч волейбольный -лыжи детские -бадминтон -клюшки детские	01.09.2024	01.05.2026	Количество, ед.	Не менее 1 Не менее 1 Не менее 15 Не менее 15 Не менее 10 Не менее 10	Легонькая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;
2	Приобретение и изготовление оборудования на спортивной площадке совместно с родителями: -ворота для хоккея -ворота для мини-футбола -яма для прыжков в длину	01.09.2024	01.05.2026	Количество, ед.	Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1	Легонькая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;
3	Заключение договоров с поставщиками кислородного коктейля и биомороженого	01.09.2024	18.09.2024	Количество договоров	Не менее 2	Хамзина Ю.С. бухгалтер

4	Пересмотр десятидневного меню с включением в него курса приема кислородного коктейля и биомороженого	01.09.2024	18.09.2024	Количество человек участвующих в мероприятии, чел.	Не менее 2	Штенская В.Ю. мед.сестра
5	Прием воспитанников: - Курса кислородного коктейля - Курс биомороженого	01.10.2024	31.05.2026	Количество курсов в год, ед. Количество воспитанников, участвующих в мероприятиях, %	Не менее 2 Не менее 75	Штенская В.Ю. мед.сестра
6	Использование активных методов обучения педагогов физкультурно-оздоровительной направленности -мастер-класс -круглый стол -деловая игра -вебинар	10.10.2024 12.03.2025 08.06.2025 24.02.2025 19.05.2025 07.11.2025 19.04.2025 13.01.2025	12.10.2024 14.03.2025 11.06.2025 26.02.2025 22.05.2025 10.11.2025 22.04.2025 16.01.2025	Количество мастер-классов, ед.	Не менее 4	Ускова К.С. Белякова А.В. Снегирева Е.В. Кирилова Т.Ю. Легоньякая О.М.
7	Организация и проведение совместных спортивных мероприятий: -спортивных праздников -развлечений -соревнований -спартакиад (зимних, летних)	01.09.2024	10.05.2026	Количество мероприятий, ед.	Не менее 3 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4	Волкова Ю.С Легоньякая О.М. Андреева И.Н. Голубева С.Г. Петрова Д.Д. Ускова К.С. Белякова А.В.
8	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: -выставки рисунков, стенгазет, фотографий -проекты по ЗОЖ -день здоровья	01.09.2024	10.05.2026	Количество мероприятий, ед.	Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3	Хусаинова Ю.Р. Снегирева Е.В. Джилбаева Р.Ш. Антонцева И.Г. Овчинникова И.Н. Ускова К.С.

9	Просвещение родителей в вопросах здоровья, сохранения и физической культуры (тематика мероприятий определяется в соответствии с планом): -консультации -тематические родительские собрания -мастер-класс	01.09.2024	10.05.2026	Количество мероприятий, ед.	Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3	Хусаинова Ю.Р. Снегирева Е.В. Джилбаева Р.Ш. Антонцева И.Г. Овчинникова И.Н. Ускова К.С. Белякова А.В.
3 Этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта (10.05.2026-28.08.2026)						
1	Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий проекта «Быть здоровым просто!»	10.05.2024	28.08.2026	Количество сотрудников участвующих в мониторинге, чел. Аналитическая справка о практике управления реализацией проекта (1 раз в конце каждого учебного года)	Не менее 5 4	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;
2	Проведение расширенного педагогического совета с приглашением родительской общественности для проведения итогов работы по проекту совершенствование условий формирования здоровьесберегающей среды ДООУ «Быть здоровым просто!»	27.08.2026	28.08.2026	Количество сотрудников участвующих в педагогическом совете, ед.	Не мене 27	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

**План контрольных событий проекта
«Быть здоровым-это просто!»**

№п/п	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события	Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 Этап. Подготовительный. Определение условий необходимых для реализации проекта (10.05.2024г.-31.08.2024 г.)			
1	Составлен План проведения мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников	24.05.2024	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;
2	Составлен план закупок спортивного инвентаря и оборудования	11.02.2024	Легоньякая О.М. старший воспитатель;
2 Этап. Основной. Создание условий и практическая реализация проекта (01.09.2024-10.05.2026 г.)			
3	Годовой отчет о состоянии заболеваемости воспитанников с 2022-2023 гг.	31.05.2025	Штенская В.Ю. мед.сестра
4	Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга реализации проекта	29.08.2026	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;
3 Этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта (10.05.2026-28.08.2026г.)			
5	Проведена презентация итогов реализации проекта по созданию условий для активного вовлечения родителей в образовательную деятельность ДООУ «Быть здоровым это просто» на расширенном педагогическом совете с приглашением родительской общественности	28.08.2026	Легоньякая О.М. старший воспитатель; Волкова Ю.С. учитель-логопед;

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » _____ 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » _____ 2022г.

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта							
№п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
IV. Информация об исполнении бюджета проекта							
№п/п		Всего, в том числе	Источник финансирования №1	Источник финансирования №2	Источник финансирования №3	Источник финансирования №4	
	Плановый объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0	
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0	
	Фактический объем финансирования, руб.	0	0	0	0	0	

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » 2022г.

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Быть здоровым – это просто!»**

I. Общая информация					
1	Наименование проекта	«Быть здоровым это просто!»			
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	-			
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	Старший воспитатель: Легонькая Оксана Михайловна, ds37@bdou.omskportal.ru тел: 89043249961			
4	Цель реализации проекта	Формирование у всех участников проекта мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а так же потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления здоровья.			
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта				
II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№п/п	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	1 этап. Подготовительный	10.05.2024г.- 31.08.2024		Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна	
2	2 этап Организационный : создание	01.09.2024- 10.05.2026		Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна	

	Условий и практическая реализация проекта				
3	3 Этап Аналитико-рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития	10.05.2026-28.08.2026		Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна	

III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

№п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия этапа	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. Должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактически	
1	1 этап. Подготовительный		10.05.2024г.-31.08.2024					Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна
2	2 этап Организационный: создание условий и практическая реализация проекта		01.09.2024-10.05.2026					Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна

3	3 этап Рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития		10.05.2026-28.08.2026					Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна
---	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя
1	1 этап. Подготовительный		10.05.2024г.-31.08.2024		Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна
2	2 этап Организационный: создание условий и практическая реализация проекта		01.09.2024-10.05.2026		Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна
3	3 этап Рефлексивный. Анализ результатов и определение стратегии дальнейшего развития		10.05.2026-28.08.2026		Старший воспитатель, Легонькая Оксана Михайловна

Заведующий БДОУ г. Омска

«Центр развития ребёнка – детский сад №37»

В.Н. Бородин

« » 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Шестаков В.В.

« » 2022г.